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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков для решения 

задач проектирования, анализа и диагностики организационных систем на предприятии; 

ознакомление с особенностями организации производства на предприятиях строительства 

и ЖКХ. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплек-

сов, организационных структур и производственной деятельности строительно - монтаж-

ных организаций. 

изучение методов, форм и средств организации строительства и реконструкции 

предприятий, зданий и сооружений; многовариантности и критериев выбора организаци-

онно-технологических решений; системы планирования и управления в строительстве и 

ЖКХ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Организация производства в строительстве и на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства» реализуется в вариативной части 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), очной, очно-

заочной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Организация производства в строительстве и 

на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства» является базовым для после-

дующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности», «Экономика недвижимости», «Инвестиционная 

политика на предприятии», «Операции с ценными бумагами», «Анализ финансовой от-

четности», «Налоги и налогообложение в строительстве и на  предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства», «Управление затратами», «Рынок ценных бумаг», а также при 

выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной работы.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: ДПК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержа-

ние компе-

тенции 

Результаты обучения 

ДПК-3 способность  

анализиро-

вать дея-

тельность 

предприятия 

с целью по-

иска наибо-

лее эффек-

тивных 

Знать: методы и формы организации строительного производства 

и ЖКХ; методы организации работ; систему управления качеством 

продукции; особенности организации и планирования производ-

ства при эксплуатации, реконструкции и капитальном ремонте зда-

ний. 

Уметь: разрабатывать организационно-технологическую докумен-

тацию на строительные объекты и комплексы; разрабатывать стро-

ительные генеральные планы; календарные планы; проектировать 

структуры управления строительством и ЖКХ 
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направле-

ний разви-

тия 

Владеть: способностью осуществлять организационную деятель-

ность на строительных и ЖКХ предприятиях; самостоятельно изу-

чать и понимать нормативно - методическую литературу; прово-

дить в производственную практику передовой отечественный и за-

рубежный опыт. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего зачетных 

единиц 

Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 2,3 2,3 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 0,9 0,9 

Учебные занятия семинарского типа 1,4 1,4 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 3,9 3,9 

В том числе:   

Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые   

Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы   

Рефераты, эссе, др. творческие работы 1,8 1,8 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʠʜʳ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ:   

Практические задания 1,8 1,8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 0,8 Экзамен 

0,8 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 7 7 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего зачетных 

единиц 

Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 1,1 1,1 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 0,4 0,4 

Учебные занятия семинарского типа 0,7 0,7 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 4,9 4,9 

В том числе:   

Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые   

Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы   

Рефераты, эссе, др. творческие работы 2,5 2,5 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʠʜʳ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ:   

Практические задания 2,4 2,4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1 Экзамен 

1 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 7 7 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего за-

четных 

единиц 

Семестры 

3 курс (зим-

няя сессия) 

4 курс (лет-

няя сессия) 

Аудиторные учебные занятия, всего 0,4 0,2 0,2 
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В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 0,2 0,1 0,1 

Учебные занятия семинарского типа 0,2 0,1 0,1 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 3,5 2,8 0,7 

В том числе:    

Индивидуальные и групповые проекты, в том числе 

курсовые 

   

Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы    

Рефераты, эссе, др. творческие работы 2,8 1,4 1,4 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʠʜʳ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ:    

Практические задания 2,7 1,4 1,3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 0,1  Зачет 

0,1 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 4 3 1 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 84 ч. 

Объем самостоятельной работы – 141 ч. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины, рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной дисци-

плины 

Промежу-

точная 

аттестация 
обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 с

е-

м
и

н
ар

ск
о

го
 т

и
п

а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Организация строи-

тельного производ-

ства. Календарное 

планирование. Проек-

тирование стройген-

планов. 

70 45 25 10 15  +   + +   

2 

Принципы, функции, 

методы и структура 

управления строи-

тельным производ-

ством и предприяти-

ями ЖКХ. 

70 45 25 10 15  +   + +   

3 
Организация экс-

плуатации зданий и 
85 51 34 14 20  +   + +   
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сооружений пред-

приятиями системы 

ЖКХ. 

ВСЕГО ЧАСОВ 225 141 84 34 50        27 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 40 ч. 

Объем самостоятельной работы – 176 ч. 

 

ʆʯʥʦ-ʟʘʦʯʥʘʷ ʬʦʨʤʘ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины, рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной дисци-

плины 

Промежу-

точная 

аттестация 
обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 с

е-

м
и

н
ар

ск
о

го
 т

и
п

а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Организация строи-

тельного производ-

ства. Календарное 

планирование. Проек-

тирование стройген-

планов. 

67 55 12 5 7  +   + +   

2 

Принципы, функции, 

методы и структура 

управления строи-

тельным производ-

ством и предприяти-

ями ЖКХ. 

67 55 12 5 7  +   + +   

3 

Организация экс-

плуатации зданий и 

сооружений пред-

приятиями системы 

ЖКХ. 

82 66 16 6 10  +   + +   

ВСЕГО ЧАСОВ 216 176 40 16 24        36 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 18 ч. 

Объем самостоятельной работы – 225 ч. 

 

ɿʘʦʯʥʘʷ ʬʦʨʤʘ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 
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№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины, рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной дисци-

плины 

Промежу-
точная 

аттестация 

обучаю-
щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 с

е-

м
и

н
ар

ск
о

го
 т

и
п

а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Организация строи-

тельного производ-

ства. Календарное 

планирование. Проек-

тирование стройген-

планов. 

75 70 5 2 3  +   + +   

2 

Принципы, функции, 

методы и структура 

управления строи-

тельным производ-

ством и предприяти-

ями ЖКХ. 

75 70 5 2 3  +   + +   

3 

Организация экс-

плуатации зданий и 

сооружений пред-

приятиями системы 

ЖКХ. 

93 85 8 4 4  +   + +   

ВСЕГО ЧАСОВ 243 225 18 8 10        55 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Тема 1. Организация строительного производства. Календарное планирова-

ние. Проектирование стройгенпланов. 

Цель: сформировать компетенцию ДПК-3 - способность  анализировать деятельность 

предприятия с целью поиска наиболее эффективных направлений развития  

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Основные положения по организации строительного производства: этапы работ, 

документация (комплекс графических и текстовых материалов, содержащих данные о 

площадке строительства, решения по технологии и оборудованию будущего предприятия 

или здания, архитектурно-планировочные и конструктивные решения). Назначение и 

применение календарного графика – оперативно управлять ходом строительного произ-

водства и корректировать его в процессе сложившихся ситуаций в ходе строительства за 

счет перераспределения ресурсов. Методы сетевого планирования и управления, опреде-

ление расчетной продолжительности основных этапов в строительстве, поставки техноло-

гического оборудования. Планирование капвложений по периодам строительства объекта. 
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Стройгенплан в составе проекта организации строительства (ПОС) или проекта производ-

ства работ (ППР). Существующие виды стройгенпланов. Состав и сущность материально-

технической базы. Классификация производственных предприятий. Основные направле-

ния развития и совершенствования МТБ и отдельных предприятий, определение потреб-

ности в материалах, конструкция. Оборудовании по срокам их поставки; распределение 

заказов на организации-поставщики; обеспечение транспортными средствами поставок на 

строящиеся объекты и складские помещения. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Диаграмма Ганта.  

2. Сетевые графики. 

3. Технико-экономические расчеты и обоснования. 

4. Сметные расчеты  

5. Понятие проекта организации строительства (ПОС).  

6. Понятие проекта производства работ (ППР). 
7. Особенности и способы организации материально-технического снабжения 

строительства.  

8. Виды приобъектных складов. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и оце-

нивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 2. Принципы, функции, методы и структура управления строительным 

производством и предприятиями ЖКХ. 

Цель: сформировать компетенцию ДПК-3 - способность  анализировать деятельность 

предприятия с целью поиска наиболее эффективных направлений развития  

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Организационная структура управления строительной организацией и организаци-

ей ЖКХ. Классификация управления, определение состава и содержания функций. 

Направления совершенствования организационных структур управления. Сущность про-

граммно-целевого управления в строительстве. Техническое обеспечение управления 

производством представляет собой комплекс технических средств, предназначенных для 

обеспечения работы управления производством за счет механизации и автоматизации 

процессов обработки информации. Основным средством управления строительным про-

цессом является управленческая информация. Экономические методы управления строи-

тельно-монтажной организации предполагают материальную мотивацию и включают ме-

тоды экономического стимулирования, в зависимости с количеством и качеством труда. 

Методы и функции управления. Положения о подразделениях, должностные инструкции. 

Оперативное управление строительством. Контроль – один из основных функций опера-

тивного управления строительным производством. Мероприятия и процедуры подготовки 

конкурсов (торгов). Порядок оформления и подачи заявок. Организация и проведение от-

крытых и закрытых конкурсов (торгов). Участники торгов. Оценка конкурсных предло-

жений и определение победителя. Ответственность участников торгов и строительного 

производства. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Типовые организационные структуры управления строительных организаций. 

2. Организационно-контрольная документация. 

3. Виды и особенности структур управления в строительстве. 

4. Виды и особенности структур управления в системе ЖКХ. 

5. Экономические методы управления строительной организации 

6. Экономические методы управления организации ЖКХ 

7. Нормативно-правовая основа подрядных торгов в строительстве. 

8. Нормативно-правовая основа деятельности предприятий ЖКХ. 
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9. Управление качеством и ответственность участников строительного производства. 

10. Управление качеством и ответственность предприятий ЖКХ. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и оце-

нивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 3. Организация эксплуатации зданий и сооружений предприятиями си-

стемы ЖКХ. 

Цель: сформировать компетенцию ДПК-3 - способность  анализировать деятельность 

предприятия с целью поиска наиболее эффективных направлений развития  

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Понятие технической эксплуатации зданий и сооружений. Капитальность зданий: 

огнестойкость, долговечность. Огнестойкость зданий: степень возгораемости, предел 

огнестойкости. Долговечность зданий: сроки службы первого и второго рода, 

нормативные и средние сроки службы. Эксплуатационные качества зданий: 

ремонтопригодность, работоспособность, надежность. Неисправность элемента здания 

или сооружения. Физический износ здания или сооружения. Восстановительная 

стоимость здания. Формула для определения стоимости износа. Моральный износ первого 

и второго рода. Формула для определения стоимости морального износа первого рода. 

Эксплуатация зданий и сооружений: функциональная техническая. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт. Система осмотров. Общий осмотр: весенний и осенний. 

Частичный и внеочередной осмотр. Система ремонтов. Текущий ремонт: планово- 

предупредительный аварийный. Капитальный ремонт: комплексный, выборочный. 

Модернизация. Межремонтный период. Реконструкция зданий и сооружений. 

Способы эксплуатации зданий и сооружений. Хозяйственный способ эксплуатации 

зданий и сооружений. Подрядный способ эксплуатации зданий и сооружений. 

Совмещенный способ эксплуатации зданий и сооружений. Проектирование текущих и 

капитальных ремонтов. 

Проект реконструкции застройки квартала как первый этап проекта капитального 

ремонта здания. Программа общего обследования: сбор информации о территории, о 

зданиях. Картограмма жилого фонда: физического износа, по реконструкционным 

мероприятиям. 

Техническое заключение и его составные части. Проект капитального ремонта: 

проектное задание, рабочий проект со сметой. Базисный вариант проектного предложения 

капитального ремонта. Нормативные сроки службы жилых зданий. Примерные показате-

ли для оценки группы капитальности жилого здания. Периодичность комплексного капи-

тального ремонта жилых зданий. Влияние ритмичных планово-предупредительных ре-

монтов на срок службы жилого здания. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Таблицы физического износа, техническое заключение и его составные части 

2. Требования по профилактике повреждений конструкций зданий. 

3. Реконструкция территорий архитектурно-исторических памятников. 

4. Направления по улучшению внешнего вида зданий.  

5. Строительные способы улучшения внешнего вида зданий.  

6. Причины и задачи строительной реконструкции промышленных зданий. 

7. Определение восстановительной стоимости здания, его физического и морального 

износа. 

8. Проект переустройства жилого фонда. 

9. Подготовка зданий к весенне-летнему периоду эксплуатации.  

10. Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и оце-

нивание выполнения практических заданий. 

 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а также при проверке индивидуальных заданий 

и письменных работ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются зачеты, которые проводятся в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компе-

тенции 

Содержа-

ние компе-

тенции 

Результа-

ты обу-

чения 

Результаты обучения 

ДПК-3 способ-

ность  ана-

лизировать 

деятель-

ность 

предприя-

тия с це-

лью поис-

ка наибо-

лее эффек-

тивных 

направле-

ний разви-

тия 

Компо-

ненты 

компе-

тенции 

соотно-

сятся с 

содержа-

нием 

дисци-

плины, 

компе-

тенция 

реализу-

ется ча-

стично  

Знать: методы и формы организации строительного про-

изводства и ЖКХ; методы организации работ; систему 

управления качеством продукции; особенности организа-

ции и планирования производства при эксплуатации, ре-

конструкции и капитальном ремонте зданий. 

Уметь: разрабатывать организационно-технологическую 

документацию на строительные объекты и комплексы; 

разрабатывать строительные генеральные планы; кален-

дарные планы; проектировать структуры управления 

строительством и ЖКХ 

Владеть: способностью осуществлять организационную 

деятельность на строительных и ЖКХ предприятиях; са-

мостоятельно изучать и понимать нормативно - методи-

ческую литературу; проводить в производственную прак-

тику передовой отечественный и зарубежный опыт. 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компе-

тенции 

Инструмент, 

оцениваю-

щий сфор-

мирован-

ность ком-

петенции*  

Показа-

тель 

оцени-

вания 

компе-

тенции 

Критерии оценки 

ДПК-3 Этап формирования знание-

вой основы компетенций 

(этап формирования содер-

жательно-теоретического 

базиса компетенции) 

Лекционные и семинарские 

занятия по темам: 

Тема 1. Организация строи-

тельного производства. Ка-

лендарное планирование. 

Проектирование стройген-

планов. 

Тема 2. Принципы, функции, 

методы и структура управ-

ления строительным произ-

водством и предприятиями 

ЖКХ. 

Тема 3. Организация экс-

плуатации зданий и со-

оружений предприятиями 

системы ЖКХ. 

Реферат*  

Доклад*  

Эссе*  

А) пол-

ностью 

сфор-

миро-

вана - 5 

баллов 

Б) ча-

стично 

сфор-

миро-

вана - 

3-4 

балла 

С) не 

сфор-

миро-

вана- 2 

и менее 

баллов 

Сумма баллов (maх=5) по сле-

дующим критериям оценки: 

1. Соответствие содержания 

реферата, доклада заявленной 

тематике (1 балл). 

2. Владение информацией и 

способность отвечать на вопро-

сы аудитории (1 балл). 

3. Качество источников и их 

количество при подготовке ра-

боты (I балл). 

4. Качество самой представ-

ленной работы, ее научная 

обоснованность и практическая 

(профессионально-

ориентированная направлен-

ность) (1 балл). 

5. Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие вы-

бранной тематики (1 балл). 

 

 

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компе-

тенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список литера-

туры и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком использованной 

литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого ис-

следования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) подробно раскрывается 

содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко сформулированы полу-

ченные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. Заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовав-

шей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания, кото-

рые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки 

на использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к 

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материа-

лы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Сте-

пень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота проанализированного материала по теме; 
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умение работать с отечественными и зарубежными научными исследованиями, критиче-

ской литературой, периодикой, систематизировать и структурировать материал; г) обос-

нованность способов и методов работы с материалом, адекватное и правомерное исполь-

зование методов классификации, сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, со-

поставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность 

текста: а) самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из-

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, ин-

теграционных); б) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источ-

ников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-

ческие данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) 

насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это 

научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или учебно-

теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие содержания заяв-

ленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, 

структурированность и логичность изложения; свободное владение материалом: последо-

вательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятель-

ность, степень оригинальности предложенных решений, иллюстративности, обобщений и 

выводов; наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме 

(насколько точно и аргументировано выражено отношение автора к теме доклада); пред-

ставление материала: качество презентации, оформления; культура речи, ораторское ма-

стерство (соблюдение норм литературного языка, правильное произношения слов и фраз, 

оптимальный темп речи; умение правильно расставлять акценты; умение говорить доста-

точно громко, четко и убедительно); использование профессиональной терминологии 

(оценка того, насколько полно отражены в выступлении обучающегося профессиональные 

термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий 

ими владеет); выдержанность регламента. 
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее ал-

горитмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения инте-

грировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку зре-

ния, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирова-

ние включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа 

из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; зада-

ние с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 100% правильно 

выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хо-

рошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % 

правильно выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Зачет, экзамен – контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной дис-

циплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Заня-

тие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов 

оценочных средств по учебной дисциплине. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы докладов (рефератов): 

1 Работы подготовительного периода. 

2 Назначение и исходные данные для составления календарного плана строитель-

ства объекта в составе ПОС. 

3 Назначение и исходные данные для составления календарного плана строитель-

ства объекта в составе ППР. 

4 Последовательность составления календарного плана. 

5 Организация и календарное планирование комплексов зданий и сооружений. 

6 Организация и календарное планирование отдельных зданий и сооружений. 

7 Построение графиков распределения ресурсов. 

8 Организация строительства жилых и общественных зданий. 

9 Организация строительства промышленных предприятий. 

10 Технико-экономическая оценка календарных планов. 

11 Назначение и виды стройгенпланов.  

12 Принципы проектирования стройгенпланов.  

13 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.  

14 Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и об-

щественных зданий.  

15 Нормативные положения по срокам ремонтов. 

16 Влияние первоначальной стоимости здания на оптимальный срок службы и 

эксплуатационные качества. 

17 Стоимость эксплуатации и ее влияние на оптимальный срок службы. 

18 Группы капитальности зданий. Срок службы здания и его элементов в зависи-

мости от группы капитальности. 

19 Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы зданий. 

20 Текущий ремонт, капитальный ремонт, их принципиальное отличие. 

21 Способы выполнения эксплуатационных работ. Хозяйственный способ. Под-

рядный способ. 
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Практические задания для самостоятельной работы студентов:  

 

Задание 1. Выбрать башенный кран по техническим параметрам, исходя из пара-

метров строящегося здания или сооружения (по заданию преподавателя) с использовани-

ем прилагаемой схемы. Объяснить все используемые в расчетах параметры и обосновать 

их. 

 

мΦ ˥рузоподъемность 

 
Где —  

 —  

—  

—  

 

 

2. Высота подъема стре-

лы  
 

Где —  

—  

—  

—  

—  

 

3. Вылет стрелы  

 
Где —  

—  

—  

 —  

 

Задание 2. Построить сетевую модель возведения объекта (по заданию преподава-

теля). 

1. Определить объемы работ (берутся из рабочих чертежей, затраты труда – по 

укрупненным нормам, составленным на основе ЕНиР). 

2. Выбрать методы производства работ и машины в соответствии с имеющимися 

или планируемыми возможностями. 

3. Определить сменность работ (для работ с тяжелыми машинами принимается 

равной двум). 

4. Определить продолжительность выполнения основных работ (земляные, монтаж 

конструкций) - назначаются, руководствуясь производительностью машин с учетом необ-

ходимости выполнения строительства объекта в срок. 

5. Составить карточку-определитель работ сетевого графика, в которой обосновать 

и указать возможные продолжительности работ, принимаемые для расчетов сетевого гра-

фика. 
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6. Построить сетевую модель возведения объекта. Общий принцип построения со-

стоит в том, что каждую работу начинают сразу же после окончания работ, технологиче-

ски предшествующих ей и заканчивают к началу технологически последующих работ. 

Под каждой работой проставляются время в днях, за которое она может быть выполнена, 

а сверху – наличные ресурсы (количество рабочих). Для простоты и наглядности принято, 

что работы ведутся в одну захватку. 

 

Задание 3. На основе исходных данных определить моральный и физический износ 

здания в целом, руководствуясь ВСН 53-86(р) (на примере объекта по заданию преподава-

теля).  

 

Задание 4. На основе исходных данных определить средний срок службы элемен-

тов здания и его межремонтный срок (на примере объекта по заданию преподавателя). 

 

Задание 5. Перечислить мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы 

зданий (на примере объекта по заданию преподавателя). 

 

Задание 6. Текущий и капитальный ремонт, их принципиальное отличие и схожие 

черты (на примере объекта по заданию преподавателя). 

 

Задание 7. Способы выполнения эксплуатационных работ. Хозяйственный способ. 

Подрядный способ. Привести схожие и отличающиеся черты (на примере объекта по за-

данию преподавателя). 

 

Задание 8. Порядок назначения домов на капитальный ремонт. Подготовка техни-

ческой документации. Инженерное обследование зданий (на примере объекта по заданию 

преподавателя). 

 

Задание 9. Основные требования, допускающие изменения планировки помеще-

ний, надстройку или перестройку зданий, а также производство работ по повышению сте-

пени благоустройства помещений (на примере объекта по заданию преподавателя). 

 

Задание 10. Порядок оформления и выдачи разрешений на переустройство зданий 

(на примере объекта по заданию преподавателя). 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Организация производства в строи-

тельстве и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства» 

ʇʨʠʤʝʨʥʳʝ ʟʘʜʘʥʠʷ 

Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько ва-

риантов, отметьте в бланке ответов. 

Типовые тестовые задания 

 

1. Какая проектная стадия является основной при проведении государствен-

ной экспертизы проектной документации? 

1. Рабочий проект (РП). 

2. Технико-экономическое обоснование строительства (ТЭО). 

3. Градостроительное заключение (ГЗ). 

 

2. Для кого проект организации строительства является обязательным доку-

ментом 

1. только для подрядных организаций 
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2. только для заказчика 

3. для заказчика, подрядных организаций, а также организаций, осуществляющих 

финансирование и материально-техническое обеспечение строительства 

 

3. Допускается ли разрабатывать проект организации строительства в сокра-

щенном объеме 

1. Нет 

2. Для жилых домов, объектов социального назначения и однотипных производ-

ственных объектов 

3. Для объектов с малым объемом строительно-монтажных работ 

 

4. Следует ли в пояснительной записке проекта организации строительства 

указать мероприятия по охране труда и перечень условий сохранения окружающей 

среды 

1. Да 

2. Только мероприятия по охране окружающей среды 

3. Не обязательно 

 

5. Может ли проект организации строительства разрабатываться любой про-

ектной организацией по заказу генеральной проектной организации 

1. Нет 

2. Да 

3. В исключительных случаях 

 

6. Может ли быть оспорено отрицательное заключение государственной экс-

пертизы проектной документации. 

1. Может в судебном порядке. 

2. Может в любом случае. 

3. Не может. 

 

7. При каком строительстве количество требований, включенных в проект, 

больше 

1. Магистральных линейных сооружений 

2. Одинаковы для строительства обыкновенных и магистральных сооружений 

3. Обыкновенных сооружений 

 

8. Сложность объекта строительства должна устанавливаться 

1. До разработки проекта производства работ 

2. До разработки рабочего проекта 

3. До разработки проекта организации строительства 

 

9. Проект организации строительства должен разрабатываться на 

1. Полный объем строительства 

2. Частичный объем строительства 

3. Объем строительства на 1 год 

 

10. Какие требования государственных стандартов являются обязательными 

для соблюдения участниками строительства? 

1. Требования по качеству применяемых в строительстве материалов, изделий и 

конструкций. 

2. Требования по обеспечению безопасности продукции, работ и услуг для окру-

жающей среды, жизни, здоровья и имущества. 
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3. Требования государственных стандартов, предусмотренные договором подряда. 

 

11. Следует ли отражать в пояснительной записке проекта организации стро-

ительных работ обоснование методов производства и возможность совмещения 

строительных, монтажных и специальных строительных работ 

1. Следует обосновывать методы организации строительства 

2. Нет 

3. Да 

 

12. Кто осуществляет геодезические измерения деформаций оснований зданий 

и сооружений в процессе их строительства 

1. Заказчик 

2. Подрядчик 

3. Генподрядчик 

 

13. Допустимо ли осуществление строительно-монтажных работ без утвержде-

ния проекта организации строительства и проекта производства работ 

1. Да, если проекты находятся на стадии утверждения 

2. Нет 

3. Можно без проекта производства работ 

 

14. Красная линия-это 

1. линия, устанавливающая границу застройки в квартале города, закрепленная по-

стоянными знаками 

2. линия, соединяющая имеющиеся геодезические пункты разбивочной основы, 

находящейся на строительной площадке 

3. контур котлована строящегося объекта в проектной и рабочей документации 

 

15. На основе какого документа осуществляется взаимодействие заказчика с 

другими объектами инвестиционной деятельности? 

1. договора и (или) государственного контракта, заключаемого между сторонами в 

соответствии с действующим законодательством 

2. безвозмездного договора 

3. двусторонней (многосторонней) письменной сделки 

 

16. Кем устанавливается порядок организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации, размер платы за проведение государственной 

экспертизы проектной документации и порядок ее взимания 

1. Органами местного самоуправления 

2. Органами государственной власти субъектов РФ 

3. Правительством РФ 

 

17. Физический износ здания это: 

1. запланированный срок службы здания 

2. состояние несущих конструкций 

3. устаревшая планировка 

 

18. Признаком морального износа здания является: 

1. неполный сан.узел 

2. отсутствие лифта 

3. внешний вид здания 
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19. Градостроительным свойством здания являются: 

1. конструктивная схема здания 

2. инсоляция 

3. материал стен 

 

20. При реконструкции лифт может располагаться: 

1. в отдельном здании 

2. в пристройке к лестнице 

3. на балконах 

 

21. Пристройка эркеров выполняется чтобы: 

1. увеличить площадь квартир 

2. усложнить план помещений 

3. разместить приборы отопления 

 

22. Помещения залов на 800 мест в реконструируемом общественном здании 

можно размещать: 

1. на первом этаже 

2. до третьего этажа 

3. на любом этаже 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экза-

мене: 

1. Процессы организации и управления в строительстве, промежуточные и ко-

нечные цели организации и управления. 

2. Что является объектом управления в строительстве. 

3. В чем состоит организация строительства в целом в России, на её террито-

риях, в городах и по селениям, организация строительства жилых комплексов, предприя-

тий и отдельных объектов. 

4. В чем состоят особенности организации производства в строительстве по 

сравнению с организацией производства в промышленности? 

5. В чем состоят цели и задачи организации в строительстве, какими показате-

лями оценивается эффективность организации строительства? 

6. Что является предметом управления в строительстве, назвать объекты и 

субъекты управления в строительстве. 

7. Что является методической основой науки и практики управления. Системы 

и подсистемы строительно-монтажной организации? 

8. Какие составляющие управляющей системы строительно-монтажной орга-

низации. 

9. Что такое проект и проектирование, главные задачи проектирования объек-

тов, этапы и стадии проектирования. 

10. Какой состав проектной документации, в каком порядке утверждают проек-

ты строительства, с кем и инстанциями согласовывается проектная документация? 

11. Что такое строительные изыскания? Назовите их виды. Что такое ПОС и как 

его разрабатывают? Что такое ППР, кто и как его разрабатывает? 

12. В чем состоит техническая, технико- технологическая подготовка к строи-

тельству, состав организационно-технологической документации, разрабатываемой при 

подготовке к строительству. 

13. В чем состоит сущность поточной организации, поточно-комплексного, по-

точно-операционного и поточно-расчлененного методов выполнения работ на объектах. 
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14. В чем суть понятий фронт работ, захватка, делянка, ярус и параметров пото-

ка: ритм работы в потоке, шаг потока, виды потоков по характеру, их ритмичность, по ха-

рактеру взаимоувязки выполнения строительно-монтажных работ. 

15. Как оценивается качество запроектированных потоков, формулы коэффици-

ентов использования фронта работ, определение, расчёт и возможность совмещения работ 

в потоках? 

16. Что представляют собой сетевое моделирование, основные правила постро-

ения сетевого графика, порядок расчета параметров сетевого графика. 

17. Опишите область применения сетевых графиков в организации строитель-

ства. Что представляют собой локальные, комплексные, объектные и укрупненные сете-

вые графики. 

18. Календарное планирование строительства отдельных объектов. 

19. Календарное планирование строительства комплекса объектов. 

20. Комплексный укрупненный и объектный сетевые графики. Порядок разра-

ботки и использования. 

21. Методы управления строительством и их комплексное использование. 

22. Организация и календарное планирование строительства отдельного объек-

та. Съемы и последовательность возведения многоэтажного жилого здания. 

23. Временные здания и сооружения, применяемые для обслуживания строи-

тельства. Их классификация и методика расчета потребности. 

24. Организация приемки объектов строительства в эксплуатацию. 

25. Понятие стиля управления. Особенность авторитарного, демократического и 

либерального стиля. 

26. Назначение и виды календарных планов. Типы организационно - технологи-

ческих моделей, используемых для разработки календарных планов, их различие. 

27. Организация складского хозяйства. Классификация складов. Расчеты по-

требности в складских площадях. 

28. Роль руководителей в системе управления. Основные требования к руково-

дителю. 

29. Сущность поточного метода строительного производства и общие принципы 

проектирования потока. 

30. Организация работы с кадрами управления. Принципы подбора и расстанов-

ки кадров. 

31. Расчеты потребности в ресурсах (воде, электроэнергии и др.) при проектиро-

вании стройгенплана. 

32. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

33. Сетевые графики, их назначение и области применения. Основные элементы 

сетевого графика. 

34. Временные параметры сетевых графиков и методы их расчета. 

35. Особенности линейной и линейно-штабной структуры управления. 

36. Система управления качества строительства. Государственная организация 

контроля качества, функции, нормативы. 

37. Основные принципы организации материально-технического обеспечения 

строительного производства. 

38. Информация в управлении. Виды информации. Требования, предъявляемые 

к ней. 

39. Система генподрядных и субподрядных договоров. Специализация строи-

тельных организаций. 

40. Понятие «информационной системы», состав ее элементов. 

41. Виды параметров строительного потока. Расчетные параметры строительных 

потоков и их характеристики. Основная формула строительного потока. 

42. Факторы, влияющие на качество управленческих решений. 
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43. Оперативное планирование и управление строительством. Виды оператив-

ных планов, их задачи. 

44. Специфические закономерности в организации строительного производства. 

45. Оперативное управление по сетевым графикам с применением узлового ме-

тода. 

46. Назначение и виды строительных генеральных планов. Основные принципы 

разработки стройгенплана. 

47. Цели и задачи организационно-технической подготовки к строительству. 

Содержание организационных материалов. Состав общеплощадочных и внутриплощадоч-

ных подготовительных работ. 

48. Назначение и порядок проектирования календарного плана строительства 

отдельного здания. Пример строительства жилого дома. Технико-экономические показа-

тели календарного плана. 

49. Виды и особенности структур управления в строительстве. 

50. Цели и задачи подготовки строительного производства, основные этапы и 

содержание мероприятий каждого этапа. 

51. Назначение и функции диспетчеризации в строительстве. 

52. Функциональная структура управления, ее преимущества и недостатки. 

53. Транспорт в строительстве. Классификация транспорта. Планирование пере-

возок. Методика комплектования транспортных средств. 

54. Методика определения потребности в кадрах и разработки графиков распре-

деления ресурсов. 

55. Системы строительных организаций. Состав участников строительства. 

56. Модели и методы выработки управленческих решений. 

57. Организация материально-технической базы, материально-технического 

обеспечения и производственно- технологической комплектации строительных объектов. 

58. Организация механизации и эксплуатации строительных машин и организа-

ции транспортного обслуживания строительства. 

59. Организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций. 

Функций и методы управления строительством. 

60. Производственная и организационная структура строительно-монтажных 

организаций. 

61. Подрядные контракты и торги в строительстве, теория и практика управле-

ния проектами. 

62. Стратегическое и оперативное управление строительством, управление ка-

чеством строительства и приёмка в эксплуатацию законченных объектов. 

63. Как определяется техническое состояние здания? 

64. Что такое восстановительная стоимость здания? 

65. Что такое действительная стоимость здания? 

66. Что такое физический износ и как он определяется? 

67. Что такое моральный износ 1,2 формы и от чего он зависит? 

68. Как оценивают стоимость здания с учетом его качества? 

69. Как определить восстановительную стоимость здания? 

70. Как установить расчетный срок службы отдельных групп зданий? 

71. Какие конструкции здания называют несменяемыми? 

72. В чем заключается система планово-предупредительного ремонта? 

73. Какова периодичность капитальных ремонтов зданий? 

74. Как предварительно определить стоимость реконструкции здания? 

75. Как определить стоимость улучшения внутренней планировки с целью со-

здания квартир с современным уровнем удобств? 

76. Как определить экономическую целесообразность реконструкции здания? 

77. По каким параметрам оценивают качество проектного решения? 
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78. Как учитывают социологические факторы при сравнении вариантов рекон-

струкции? 

79. В чем заключается техническое перевооружения действующих предприя-

тий? 

80. Опишите особенности планировочных схем существующих жилых зданий. 

81. Какие конструктивно-планировочные параметры влияют на возможность 

перепланировки? 

82. Какие нормативные требования предъявляют к жилищам? 

83. Назовите состав проектной документации для реконструкции зданий. 

84. Назовите разделы и материалы проекта реконструкции. 

85. Назовите технико-экономические показатели реконструируемого здания. 

86. Что такое модернизация? 

87. Опишите примеры модернизации лестнично-лифтовых узлов. 

88. Опишите примеры планировочных элементов квартиры.  

89. Опишите принципы модернизации квартир. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 5-

балльной шкале. 

 

ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ ʦʪʚʝʪʘ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʙʣʦʢʘ: 

«5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с за-

дачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок; 

«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; 

«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʟʘʜʘʥʠʷ: 

«5» – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению за-

дачи, подкрепленные теорией; 

«4» – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 
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«3» – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 

«2» – задание не выполнено, представленные расчеты проведены с ошибками, сде-

ланы неверные выводы по решению задачи 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 

1 Сироткин Н. А., Ольховиков С. Э. Организация и планирование строительного 

производства: учебное пособие Издательство: Директ-Медиа 2015 г.  212 стр. (URL: 

http://www.knigafund.ru/books/183470) 

2 Финансы бюджетных организаций: учебник Автор: под ред. Г.Б. Поляка Изда-

тельство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г.  464 стр. (URL: http://www.knigafund.ru/books/197818) 

3 Экономика муниципального сектора: учебное пособие под ред. А.В. Пикульки-

на Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, Юнити-Дана 2012 г.  465 стр. (URL: 

http://www.knigafund.ru/books/197255)  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Информационное моделирование технологий и бизнес-процессов в строитель-

стве Теличенко В.И., Король Е.А., Каган П.Б., Сборщиков С.Б., Дмитриев А.Н., Кардан-

ская Н.Л. Москва, Издательство АСВ (Москва), 2008. (URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21413574) 

2. Экономика, организация и управление общественным сектором: учебник Авто-

ры: Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

г. (URL: http://www.knigafund.ru/books/122648) 

3. Экономика, организация и управление общественным сектором: учебник Авто-

ры: Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

г. (URL: http://www.knigafund.ru/books/122648) 

4. Экономика: учебник Автор: Гребнев Л.С. Издательство: Логос, 2011 г. (URL: 

http://www.knigafund.ru/books/198683) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образова-

ние» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различ-

ным вопросам образования) 

3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-

http://www.knigafund.ru/authors/28452
http://www.knigafund.ru/authors/28759
http://www.knigafund.ru/authors/28759
http://elibrary.ru/item.asp?id=21413574
http://elibrary.ru/item.asp?id=21413574
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8066
http://www.knigafund.ru/books/122648
http://www.knigafund.ru/authors/26421
http://www.knigafund.ru/authors/26422
http://www.knigafund.ru/authors/26423
http://www.knigafund.ru/books/122648
http://www.knigafund.ru/authors/26421
http://www.knigafund.ru/authors/26422
http://www.knigafund.ru/authors/26423
http://www.knigafund.ru/books/112648
http://www.knigafund.ru/authors/23098
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тия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʫʯʝʙʥʦʤʫ ʟʘʥʷʪʠʶ ʣʝʢʮʠʦʥʥʦʛʦ ʪʠʧʘ заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

- знакомит с новым учебным материалом; 

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʟʘʥʷʪʠʶ ʩʝʤʠʥʘʨʩʢʦʛʦ ʪʠʧʘ 

При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на сле-

дующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

ʇʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʫʯʝʙʥʦʤʫ ʟʘʥʷʪʠʶ ʩʝʤʠʥʘʨʩʢʦʛʦ ʪʠʧʘ заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического за-

нятия. 

ʈʘʙʦʪʘ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʟʘʥʷʪʠʷ ʩʝʤʠʥʘʨʩʢʦʛʦ ʪʠʧʘ включает не-

сколько моментов: 

- консультирование студентов преподавателями с целью предоставления ис-

черпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложен-

ных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

аудитории; 
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- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики. 

Главным результатом практического занятия является получение положительной 

оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетвори-

тельных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать препо-

давателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к зачету, экзамену.  

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, система-

тически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дис-

циплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на 

основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части 

учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в Интернет; 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel) 

9.3. Информационные справочные системы  

1. Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/ 

2. Гарант 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональ-

ной образовательной программы используются: 

http://www.cir.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспро-

изведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

- Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (ви-

деопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход 

в сеть Интернет), макет здания. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализи-

рованной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду института, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины применяются различные образовательные 

технологии. 

Освоение учебной дисциплины предусматривает использование в учебном 

процессе активных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных 

ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 


